



# PROJETO SUBMETIDO À MARATONA DE INOVAÇÃO

# 1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução		
NOME DO PROJETO: UniverCidade  NOME DA EQUIPE: MaisSocial	Data de início: Outubro de 2020	Data de término: Dezembro de 2021 Observação: para fins de definição temporal, consideramos o período de implantação das duas fases do projeto em 14 meses, mas essa rede tem o objetivo de ser estendida indefinidamente, alcançando mais parceiros e financiamentos.	

## **Valor Total:**

R\$ 94.300,00

# Objetivo geral:

Mediar a implementação de uma rede colaborativa para disponibilizar espaços de estudo e tecnologias, para os alunos que não possuem acesso ou tem dificuldades para estudar em casa. A implementação dessa rede, denominada de "UniverCidade", está prevista em 2 fases.

## **Objetivos específicos:**

- Na fase 1, fornecer aos alunos da Universidade de Brasília (UnB), acesso a meios de acompanhar as aulas remotas nas bibliotecas públicas de suas regiões administrativas (RA's);
- Na fase 2, ampliar as parcerias e expandir a rede para alcançar alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, que se





encaixem nos mesmos critérios;

- Fomentar a cultura do distanciamento social e das etiquetas de higiene, assepsia das mãos e uso de máscaras, como forma de prevenção ao novo coronavírus;
- Popularizar o uso das bibliotecas e demais espaços públicos, valorando o seu papel social e enfatizando a sua utilidade;
- Expandir os "territórios" da UnB para além dos campus, reforçando a relação entre sociedade e academia, reafirmando o papel fundamental da ciência como agente modificante do meio.

### Caracterização do público-alvo:

Na fase 1, o público-alvo será o corpo discente da UnB, que não possui condições adequadas para dar continuidade às atividades acadêmicas em suas residências - seguindo os seguintes critérios: I) não possui acesso à rede e/ou equipamentos e II) não tem um espaço adequado de estudo - seja por interferências espaciais, familiares e/ou temporais.

Na fase 2, o público-alvo é expandido para abranger os estudantes de ensino médio e fundamental da rede de escolas públicas do Distrito Federal, levando em consideração os mesmos critérios (itens i e ii).

## Justificativa do Projeto (Trilha metodológica):

A +Social é a organização responsável por mediar a implementação dessa tríplice colaborativa (envolvendo o GDF, a UnB e empresas-parceiras). Em seguida, são detalhadas as 2 fases de implementação:

#### Fase 1

• Coalizar junto às administrações regionais a autorização para a utilização das bibliotecas públicas que já possuem computadores e rede de internet. São elas: Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro e Paranoá;





- Esses espaços serão reorganizados respeitando as normas de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS), e as diretrizes para a utilização de bibliotecas públicas da IFLA (Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias), no período da pandemia;
- O uso do espaço será feito mediante a reserva dos alunos-alvo no aplicativo (Anexo 1), via telefone ou presencialmente;
- Tempo previsto de implementação: 2 meses, de outubro à dezembro de 2020;
- Recursos necessários: servidores e insumos disponibilizados pelo GDF (equipamentos, álcool em gel, máscaras etc.).

#### Fase 2

- Coalizar junto às administrações regionais e demais órgãos do GDF, a utilização de outros espaços ociosos que já possuem computadores e/ou rede de internet, abrangendo outras regiões administrativas priorizando as regiões com menor renda per capita (CODEPLAN, 2018);
- Coalizar parcerias com instituições público-privadas para a doação de recursos e/ou equipamentos, insumos, bolsas de pesquisa, entre outros, para a manutenção do projeto (Empresas, Programando o Futuro, Reciclotech, doações por baixas patrimoniais...);
- Abranger alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal (ensino fundamental e médio), minimizando o impacto da pandemia no sistema de educação do DF;
- Tempo previsto de implementação: 12 meses, de dezembro de 2020 à dezembro de 2021;
- Recursos necessários: servidores, voluntários, insumos, equipamentos etc. (oriundos de doações e patrocínios).

O anexo 2 ilustra o estabelecimento da rede UniverCidade. Cabe ressaltar, que embora a implementação esteja prevista para 14 meses (fases 1 e 2), a rede tem o objetivo de perdurar no tempo e ser cada vez mais ampliada. Desse modo, o UniverCidade contribui para a solução dos problemas elencados pela maratona, respectivamente: inclusão de grupos com dificuldades de acompanhar as atividades universitárias e formação de comportamentos e planejamento físico/ambiental.





## Resultados esperados (descrever sucintamente):

- Aumento da frequência usuários potenciais (alvo) nos espaços de estudo;
- Assiduidade dos alunos nas aulas e atividades remotas;
- Diminuição da exclusão digital no DF;
- Fortalecimento das práticas de inclusão social e acessibilidade;
- Estabelecimento de uma tríplice colaborativa de parcerias público-privadas em prol do desenvolvimento social;
- Retorno sobre o investimento (ROI) traduzido em diminuição do impacto da pandemia na educação do DF.

# 2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta,		Indicador Físico		Duração	
Etapa ou Fase	Atividades	Unidade	Quantidad e	Início	Término
Fase 1	Contato com órgãos competentes	Secretaria da cultura e Administrações regionais		07/2020	07/2020
	Permissões para uso desses espaços	Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro e Paranoá	4	07/2020	08/2020
	Certificação da viabilidade dos espaços	Administrações regionais e equipe do projeto		07/2020	09/2020
	Captação de voluntários (alunos, professores e servidores moradores das próprias RA's)	Universidade de Brasília, Administrações regionais e comunidade		07/2020	12/2021
	Criação do aplicativo responsável pelas marcações de espaços	Equipe do projeto, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico		07/2020	09/2020
	Testes de usabilidade do aplicativo e dos espaços	Equipe do projeto, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico		09/2020	10/2020

	Treinamento dos voluntários e servidores para atender ao novo	Equipe do projeto e		08/2020	12/2021
	momento de uso das bibliotecas (Atendimento aos alunos, utilização	Administrações		08/2020	12/2021
	das bibliotecas, auxílio presencial aos alunos de forma segura)	regionais			
	Divulgação em massa do projeto, através de redes sociais, e-mail,	Universidade de		09/2020	12/2021
	telefone e sites oficiais da UnB e da Secretaria de Cultura	Brasília e Secretaria de		09/2020	
		cultura			
	Sinalização e preparação do espaço físico das bibliotecas, em respeito às diretrizes da OMS e IFLA/UNESCO	Equipe do projeto e		09/2020	09/2020
		Administrações	09/2020		09/2020
		regionais			
	Implementação do projeto nas RA's de Brazlândia, Ceilândia,	Equipe do projeto e		10/2020	12/2021
	Cruzeiro e Paranoá	Administrações	4	10/2020	12/2021
		regionais			
	Visita semanal da equipe para fiscalização, manutenção do espaço,			10/2020	12/2021
1	respeito às regras de segurança e monitoramento para a evolução do	Equipe do projeto	10/2020	10/2020	12/2021
	projeto				
Fase 2	Contato com demais instituições público-privadas	Equipe do projeto,		07/2020	12/2021
rase 2	Contato com demais misticuições publico-privadas	demais instituições			
	Estabelecimentos de parcerias	Equipe do projeto,		07/2020	12/2021
	Estabeleelinentos de parcertas	demais instituições			
	Implementação do projeto em demais RAs	Equipe do projeto,		12/2020	12/2021
		demais instituições			
	Captação de recursos	Equipe do projeto,		07/2020	12/2021
	Capitação de recursos	demais instituições			

## 3 – CRONOGRAMA DE DESPESAS

Meta, Etapa ou Fase	Objeto da despesa	Valor (R\$)
Fase 1	Divulgação - disparo de emails, veiculação de conteúdos em mídias sociais e telefonemas	R\$0,00
	Transporte para visitas aos espaços, pelo menos 1 vez na semana, considerando um repasse de R\$100,00 por semana, durante os dois meses dessa fase	R\$900,00
	Desenvolvimento, suporte e manutenção de plataforma para o aplicativo  - desenvolvimento: parceria com o CDT (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico), que já desenvolve esse tipo de sistema: R\$0,00  - suporte e hospedagem: R\$500 (média inicial ao mês)	R\$1.000,00
	Custo total (2 meses)	R\$1.900,00
Fase 2	Divulgação - disparo de emails, veiculação de conteúdos em mídias sociais e telefonemas	R\$0,00
	Transporte para visitas aos espaços, pelo menos 1 vez na semana, considerando um repasse de R\$100,00 por semana, durante os doze meses dessa fase	R\$ 4.800,00
	Suporte e manutenção de plataforma para o aplicativo	R\$ 6.000,00
	- tipo de sistema: R\$0,00	
	- suporte e hospedagem: R\$500 (média inicial ao mês).	
	Conserto de equipamentos de doações - peças, manutenção, mão de obra	R\$19.200,00
	- média de valor de reparo de +/- R\$320,00	

- 60 unidades de equipamentos	
Bolsa para alunos voluntários - média de valor de 1 bolsa CAPES para PIBIC - R\$400,00	R\$62.400,00
1 voluntários por RA (com menor renda per capita - 13), durante os primeiros 12 meses da fase 2	
Custo total 12 meses	R\$92.400,00
TOTAL:	R\$94.300,00

## **ANEXOS**

# ANEXO 1 (APLICATIVO DE RESERVA)



Link para acessar o protótipo:

<a href="https://www.figma.com/proto/I96PeBKolDmdZDEeHhNNiH/Reserva-de-hor%C3%A1rio-biblioteca?node-id=4%3A275&scaling=scale-down">https://www.figma.com/proto/I96PeBKolDmdZDEeHhNNiH/Reserva-de-hor%C3%A1rio-biblioteca?node-id=4%3A275&scaling=scale-down>

# **ANEXO 2 (REDE COLABORATIVA)**

