



Modelo do projeto

1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto NOME DO PROJETO: UniverCidade	Período de Exec 2020-2021	ução
NOME DA EQUIPE: MaisSocial Ana Karolina Alves Amorim - Mentoria Daniele Melo de Sousa - Marketing Gustavo Marques Lima - Desenvolvimento João Victor Figueiredo Soares - Design Leonardo Marçal - Ciência de dados Lucas dos Santos de Paulo - Ciência da informação Luciano Ludovico Mariano Júnior - Contabilidade Luiz Felipe Rodrigues de Oliveira - Políticas sociais	Data de início: Outubro de 2020	Data de término: Dezembro de 2021 Observação: para fins de definição temporal, consideramos o período de implantação das duas fases do projeto em 14 meses, mas essa rede tem o objetivo de ser estendida indefinidamente, alcançando mais parceiros e financiamentos.





1/2	lar	Tota	ı
va	ıor	тота	13

R\$ 156.700.00

Objetivo:

Mediar a implementação de uma rede colaborativa para disponibilizar acesso aos espaços e às tecnologias adequados aos estudos. Essa rede foi nomeada de "UniverCidade", e será desenvolvida em duas fases. A primeira, é uma fase piloto, que fornecerá acesso aos alunos da Universidade de Brasília, nos espaços das bibliotecas públicas de algumas regiões administrativas, servindo de experimento para o avanço à segunda fase, que engloba mais agentes e conta com adequações, parcerias e ajustes para se expandir a outras regiões e públicos, abrangendo escolas e alunos da rede pública, beneficiando ainda mais a educação do Distrito Federal. Tendo isso em vista, pode-se colocar como objetivos do "UniverCidade":

- Em primeira fase fornecer espaços e equipamentos adequados nas regiões administrativas do
 Distrito Federal para estudos e realização de atividades acadêmicas à distância contemplando o
 corpo discente da UnB, que não possuem condições e/ou possibilidade de ter acesso àqueles em
 suas residências, de modo que, em suas regiões administrativas, esses estudantes possam
 acompanhar a retomada das atividades na Universidade de Brasília;
- Em segunda fase, expandir essa proposta para alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal que se encaixem nos mesmos critérios;
- Fomentar a cultura do distanciamento social e das etiquetas de higiene, como assepsia das mãos e uso de máscaras, intra e extramuros dos espaços de estudo. Incentivando o uso destes itens como forma de prevenção durante e após o período da pandemia da Covid-19;
- Popularizar o uso das bibliotecas e demais espaços públicos, valorando o seu papel social e





enfatizando a sua utilidade;

• Em ambas as fases, visa-se estender o importante trabalho desempenhado pela UnB para além dos campus, aprimorando ainda mais a relação entre sociedade e academia, e reafirmando o papel fundamental da ciência como agente modificante do meio.

Caracterização do público-alvo:

Em primeiro momento (fase 1), o público alvo do projeto será o corpo discente da Universidade de Brasília, que não possui condições adequadas para dar continuidade às atividades acadêmicas em sua residência - segundo os seguintes critérios:

I) não possui acesso à rede e/ou equipamentos;

II) não tem um espaço adequado de estudo - seja por interferências espaciais, familiares e/ou temporais.

Concretizado o período de teste, será iniciada a segunda fase do projeto, onde se expande o escopo do público-alvo para estudantes de ensino médio e fundamental da rede de escolas públicas do Distrito Federal, levando em consideração os mesmos critérios colocados acima nos itens i e ii.

Justificativa do Projeto:

Para minimizar o impacto dos alunos em situação de exclusão digital e concomitantemente, fomentar a criação de "um novo normal", a UnB e as escolas estarão ao alcance dos alunos através das bibliotecas e demais espaços públicos de suas regiões administrativas, onde disporão de equipamentos e rede de internet para acompanhar as atividades à distância, no momento da retomada virtual e semipresencial.

Por estarem nas Regiões administrativas, a maioria dos alunos não terá que utilizar o transporte público,





evitando assim a propagação do vírus, enquanto estimula-se o distanciamento social.

Através do aplicativo (anexo 1), telefone e atendimento presencial, os alunos poderão reservar os turnos de estudo, de modo que seja respeitado o limite de pessoas, o distanciamento social e as demais normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) de prevenção ao novo coronavírus.

Resultados esperados (descrever sucintamente):

Será viabilizada a possibilidade de acesso às aulas e espaço adequado de estudo para alunos que não possuem condições de realizá-los em suas residências, ao passo que esses espaços serão utilizados respeitando normas de segurança e fomentando as etiquetas de comportamento preventivo em relação à pandemia, e fortalecendo práticas de inclusão e acessibilidade, e o estabelecimento de uma rede colaborativa de parcerias público-privadas em prol do desenvolvimento social.





2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta, Etapa ou	Atividades	Indicador Físic	o	Dur	Duração	
Fase	Attividades	Unidade	Quantidade	Início	Término	
Fase 1	Contato com órgãos competentes	Secretaria da cultura e Administrações regionais		07/2020	07/2020	
	Permissões para uso desses espaços	Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro e Paranoá	4	07/2020	08/2020	
	Certificação da viabilidade dos espaços	Administrações regionais e equipe do projeto		07/2020	09/2020	
	Captação de voluntários (alunos, professores e servidores moradores das próprias RA's)	Universidade de Brasília, Administrações regionais e comunidade		07/2020	12/2021	
	Criação do aplicativo responsável pelas marcações de espaços	Equipe do projeto, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico		07/2020	09/2020	
	Testes de usabilidade do aplicativo e dos espaços	Equipe do projeto, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico		09/2020	10/2020	
	Treinamento dos voluntários e servidores para atender ao novo momento de uso das bibliotecas (Atendimento aos alunos, utilização das bibliotecas, auxílio presencial aos alunos de forma segura)	Equipe do projeto e Administrações regionais			12/2021	
	Divulgação em massa do projeto, através de redes sociais, e-mail, telefone e sites oficiais da UnB e da Secretaria de Cultura	Universidade de Brasília e Secretaria de cultura		09/2020	12/2021	
	Sinalização e preparação do espaço físico das bibliotecas, em respeito às diretrizes da OMS e IFLA/UNESCO	Equipe do projeto e Administrações regionais		09/2020	09/2020	
	Implementação do projeto nas RA's de Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro e Paranoá	Equipe do projeto e Administrações regionais	4	10/2020	12/2021	

	Visita semanal da equipe para fiscalização, manutenção do espaço, respeito às regras de segurança e monitoramento para a evolução do projeto	Equipe do projeto	10/2020	12/2021
Fase 2	Contato com demais instituições público-privadas	Equipe do projeto, demais instituições	07/2020	12/2021
	Estabelecimentos de parcerias	Equipe do projeto, demais instituições	07/2020	12/2021
	Implementação do projeto em demais RAs	Equipe do projeto, demais instituições	12/2020	12/2021
	Captação de recursos	Equipe do projeto, demais instituições	07/2020	12/2021

Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício CDT

Caixa Postal 4397 - CEP: 70904-970 - Brasília - DF - BRASIL

□ (061) 3107-4119 <u>pctec@unb.br</u>

17





3 - CRONOGRAMA DE DESPESAS

Meta,		
Etapa ou	Objeto da despesa	Valor (R\$)
Fase		
Fase 1	Divulgação - disparo de emails, veiculação de conteúdos em mídias sociais e telefonemas.	R\$0,00
	Transporte para visitas aos espaços, pelo menos 1 vez na semana, considerando um repasse de R\$100,00 por semana,	R\$900,00
	durante os dois meses dessa fase.	
	Desenvolvimento, suporte e manutenção de plataforma para o aplicativo	R\$1.000,00
	- desenvolvimento: parceria com o CDT (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico), que já desenvolve esse	
	tipo de sistema: R\$0,00	
	- suporte e hospedagem: R\$500 (média inicial ao mês).	
	Custo total (dois meses)	R\$1.900,00

Fase 2	Divulgação - disparo de emails, veiculação de conteúdos em mídias sociais e telefonemas.	R\$0,00
	Transporte para visitas aos espaços, pelo menos 1 vez na semana, considerando um repasse de R\$100,00 por semana,	R\$ 4.800,00
	durante os doze meses dessa fase.	
	Suporte e manutenção de plataforma para o aplicativo	R\$ 6.000,00
	- tipo de sistema: R\$0,00	
	- suporte e hospedagem: R\$500 (média inicial ao mês).	
	Conserto de equipamentos de doações - peças, manutenção, mão de obra	R\$19.200,00
	- média de valor de reparo de +/- R\$320,00	
	- 60 unidades de equipamentos	
	Bolsa para alunos voluntários - média de valor de 1 bolsa CAPES para PIBIC - R\$400,00	R\$124.800,00
	2 voluntários por RA (com menor renda per capita - 13), durante os primeiros 12 meses da fase 2	
	Custo total 12 meses	R\$154.800,00
TOTAL:	1	R\$ 156.700,00